| X

a
N
- A

4=
\

i L "?m ik %ka: Al L/
Kosteikkoprojekti suunnittelijan silmin | Holtti Hakonen 4 x,} RS TAKESKUS
18.11.2025 limastokahvit Suunnittelija

SOTKA-kosteikot —hanke _ X
Maa- ja metsdtalous-
Suomen riistakeskus % ministerié



{},é} RIISTAKESKUS

FINLANDS VILTCENTRAL

\A”

Kohteen taustakartoitus

 Ensimmaisen yhteydenoton
jalkeen on hyva jo aloittaa

Historialliset iimakuvat (1963)

taustakartoitus el © e |
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kOSteikkorakentamiseen . Hae karttatasoja Valitut tasot [ 3
mahdollisesti vaikuttavat seikat E
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« Naapurit, suojelualueet, s —
pohjavesialueet, happamat s | i :
sulfaattimaat, S i
museoviraston kohteet jne. PR .
— Taustatieto auttaa _ . S
maastokatselmuksella ja tulee
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Maastokatselmus

Tutustuminen kohteeseen

— Pitavatko kartat ja aineistot
paikkansa

— Paikan paalla tehtavat havainnot
Keskustelu maanomistajan
kanssa

— Toiveet ja tavoitteet

— Toteutusvaihtoehdot

— Raijoittavat tekijat

— Mita kosteikko voisi maksaa ja
miten se on rahoitettavissa

— Miten prosessi etenee
Dokumentointi
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4 Suunnittelutyo

« Kattava suunnitelma

— Rahoitushakuihin edellytetaan
kattavaa suunnitelmaa

— Selkea ja helposti ymmarrettava
 Suunnitelman on oltava
realistinen

— Ei kannata suunnitella kohdetta,
joka jaa toteutumatta liian
suurten kustannusten takia

» Pidetaan tilaaja kartalla
suunnitelman etenemisesta

— Anna luonnos luettavaksi
hywssa ajoin
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4 Yhteydenpito

« Asianosaiset pidettava tietoisina
suunnittelutyon etenemisesta
— Suunnittelija toivoo myos tiedon
mahdollisista muutoksista
paikallistaholta
* Hyvissa ajoin yhteys
viranomaisiin tai muihin alueen
toimijoihin
— Reunaehdot tai tarpeelliset
lisatiedot
— Verkkoyhtiot yms.

* Koneurakoitsijan kanssa jo
alustava yhteys
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Luvat ja Lausunnot

Maanomistajien lupa D Sy e
— Kiinteistot joille kosteikko tulee
— Kiinteistot joihin vaikuttaa
« Paikallinen ELY-keskus
(vuodenvaihteessa virastouudistus) EITTAT avasse rermeasn vasweo © o [N
— Vesilain mukainen luvantarve
— Luonnonsuojelulliset seikat

« Kunta 1
— Ymparistdvalvonta TIEDA ENNEN KUIN KAIVAT
— Rakennusvalvonta mom

Muut tarvittaessa

— Fingrid, museovirasto,
verkkoselvitys, jne.

Ota yhteytta arkisin (7-17)
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Kosteikon toteutus

* Suunnittelijan on hyva olla
mukana myos toteutuksessal
— Tarvittaessa apu rahoitushaussa
— Paras kasitys suunnitelmasta

— Suunnittelijalla tieto mista tilata
materiaalit

— Paikalla asentamassa
patolaitetta tai muita rakenteita,
joiden korolla on merkitys
kosteikon toiminnan kannalta

* Maanomistajalta tai muuten

paikallisilta saa usein vinkkeja
koneurakoijista
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Enta jos tulee ongelmia?

* Suunnittelijan on hyva olla
paikalla auttamassa ongelmien
ratkaisemisessa!

— Ongelmat yleensa melko
helposti ratkaistavissa
— Hyvaa asiakaspalvelua
 Niin hyvat kuin huonotkin

kokemukset leviavat
puskaradiossa nopeasti

— Suunnittelija tuntee
tyypillisimpien ongelmien
ratkaisut, eika tarvitse lahtea
kokeilemaan tiedon puutteessa
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d Valmis kosteikko

 Hoitosuunnitelma

— Usein osana
kosteikkosuunnitelmaa
vahintaan hoitosuositukset

— Kosteikon hoitosopimuksesta
rahoitus hoidolle
* Puhelin auki

— Maanomistajat tykkaavat soitella
kosteikon kuulumisia ja kysella
vinkkeja

— Tasta voi kehkeytya
useammankin kohteen yhteistyo
maanomistajan kanssa

Viestinta
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Kiitos!

Yhteystiedot:

Holtti Hakonen
029 431 2268
holtti.hakonen@riista.fi

www.kosteikko.fi

www.facebook.com/SOTKAKosteikot
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