
 
 
 
 
 
 

 
YSE 1998 - RAKENNUSURAKOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 
 
Rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot (YSE 1998) ovat keskeinen sopimusperusta valta-
osassa suomalaisia rakennushankkeita. Vaikka ehdot ovat jo iäkkäät, niiden tulkinnasta syntyy 
yhä merkittäviä riitoja ja käytännön ongelmia niin tilaajan kuin urakoitsijan puolella. 
 
Koulutuksessa käydään läpi mitä YSE-ehdot käytännössä urakassa tarkoittavat tilaajan ja ura-
koitsijan näkökulmasta sekä miten tyypillisiä sopimusriskejä voidaan ennakoida ja ehtojen so-
veltamiseen liittyviä kompastuskiviä välttää. Osallistujat saavat käytännön keinoja toimia lisä- 
ja muutostöissä, hallita viivästystilanteita sekä tehdä reklamaatiot ja esittää vaatimukset oi-
keaan aikaan ja riittävän yksilöidysti. Koulutuksessa tarkastellaan myös virhevastuun kohden-
tumista, tilaajan valvonnan merkitystä sekä takuuaikaista ja takuuajan jälkeistä vastuuta.  
 
Tarkastelu perustuu tyypillisiin työmaatilanteisiin sekä keskeisiin oikeustapauksiin. Tavoit-
teena on vahvistaa osallistujien valmiuksia turvata oma asemansa hankkeen aikana ja ehkäis-
tä tarpeettomia riitaisuuksia. 
 
Julkisten rakennusurakoiden osalta koulutuksessa tarkastellaan myös YSE-ehtojen ja hankin-
talainsäädännön välistä rajapintaa, erityisesti sitä, millaisia rajoituksia hankintalaki voi asettaa 
urakkasopimuksen muuttamiselle ja YSE-ehtojen mukaisista lisä- ja muutostöistä sopimiselle. 
 
Tervetuloa syventämään osaamistasi rakennusurakoiden yleisistä sopimusehdoista! 
 
Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, rakennuttajat, urakoitsijat, suunnittelijat, han-
kinta- ja sopimusasiantuntijat sekä muut rakennusurakoiden parissa työskentelevät. 
 
Kouluttajat:  
OTM, Anet Joutsen, VALO Partners Asianajotoimisto Oy 

• Anet Joutsen on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut juristi, jolla 
on yli 15 vuoden kokemus rakennusalan toimijoiden avustamisesta urakoihin liitty-
vissä vaativissa hankinta- ja sopimusasioissa. Anetella on syvällinen ymmärrys YSE-
ehdoista ja niiden soveltamisesta käytännössä, ja hän auttaa asiakkaita ennakoimaan 
sopimusriskejä jo tarjousvaiheessa, rakentamaan toimivan dokumentointi- ja rekla-
maatiokäytännön sekä minimoimaan kustannus- ja aikataulupoikkeamia urakan ai-
kana. 

VT, asianajaja Kiira Koponen, VALO Partners Asianajotoimisto Oy 
• Kiira on julkisiin hankintoihin erikoistunut asianajaja ja varatuomari, jolla on pitkä ja 

vankka kokemus asiakkaiden avustamisesta ja kouluttamisesta. Ennen yrittäjäksi ryh-
mistä Kiira on työskennellyt asianajotoimistossa sekä Helsingin hovioikeudessa ja 
markkinaoikeudessa. 

 
Päivämäärä ja aika: 
04.11.2026, klo 9:00-12:00 
04.03.2027, klo 9:00-12:00   
 
Ohjelma klo 9:00-12:00 +/- 15 min. 



KUOLUTUKSEN SISÄLTÖ: 
 
YSE 1998 - SOPIMUSJÄRJESTELMÄ 

• YSE-ehtojen asema rakennusurakoissa 
• Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys  
• Ehtojen soveltaminen käytännössä 
• Milloin YSE-ehdoista voidaan poiketa? 

 
VASTUUNJAKO URAKASSA 

• Tilaajan keskeiset velvollisuudet  
• Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
• Osapuolten vahingonkorvausvelvollisuus 
• Tyypilliset vastuuriskit urakoissa 

 
 AIKATAULU JA VIIVÄSTYKSET  

• Urakka-aikataulun sitovuus 
• Viivästysvastuu ja viivästyssakko 
• Häiriötilanteet ja ylivoimainen este 
• Reklamaatioiden tekeminen käytännössä 

 
LISÄ-JA MUUTOSTYÖT   

• Milloin kyse on lisä- tai muutostyöstä? 
• Tilausmenettely ja dokumentointi 
• Hinnoittelu ja vaikutus urakka-aikaan 

• Yleisimmät riitatilanteet 
 

YSE JA HANKINTALAKI - SOPIMUSMUUTOSTEN RAJAT JULKISISSA URAKOISSA  
• Milloin lisä- tai muutostyö voi muodostaa hankintalain mukaisen olennaisen sopimus-

muutoksen? 
• Millaisia muutoksia voidaan tehdä ilman uutta kilpailutusta? 
• Miten toimitaan, jos muutostarve ylittää hankintalain sallimat rajat? 
• Selonottoneuvottelujen tarkoitus ja rajat julkisessa hankinnassa 

 
URAKAN PÄÄTTÄMINEN JA VASTUUT  

• Vastaanottotarkastus 
• Taloudellinen loppuselvitys 
• Takuuaika ja takuuajan jälkeinen vastuu 
• Urakkasopimuksen purkaminen 
• Riitatilanteiden ennaltaehkäisy 

 
 

 

ILMOITTAUTUMINEN 
P. 09 696 2950, www.yritysakatemia.fi, ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi 
 
OSALLISTUMISMAKSU    
450 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan. 
Lisäosallistujat -50 % 
 
PERUUTUSEHDOT, LIPPUTYYPIT JA HINNOITTELU: 
Yli 60 päivää koulutukseen: Super Early Bird, -25% 
Alle 60 päivää koulutukseen: normaalihinta 
 
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. 
 

http://www.yritysakatemia.fi/
mailto:ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi


Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistoku-
luina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä pe-
ruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan 
osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. 
 
Alennushintaisilla lipuilla ei ole peruutus mahdollisuutta. 
 
Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja koulutuksia myöhempään ajankoh-
taan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. vähäisen osal-
listujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen, YritysAkatemialla 
on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle 
siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. 
 


